




dnr 512-8539-19

Koppla till Life Coast Benefit 512-8137-2013



Ändringshistoria

Datum	Version	Ändrad av	Ändringar
2019-06-13	1	MJ	Skapat dokument

Arbetsplan för N2000-området och naturreservat Bokö inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Objektskod och namn : SE0230142, Bokö

Åtgärder :

- Action C1; 0,48 ha strandängsfräsning och 57 m igenläggning av dike
Delobjekt Bokö-Västantill
- Action C1; 0,51 ha röjning av igenväxning Delobjekt Stora Törnskar

Kommun: Valdemarsvik

Regional genomförare: Marcelle Johansson

Fastighetsbeteckning/Markägare:

- Bokö 1:2/Statens Naturvårdsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Bilagor

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan



Om Projektet Life Coast Benefit

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla odlingslandskap. Skärgårdens arkipelag av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider vilket bevarat livsmiljöer för en speciell fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats vilket, tillsammans med skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det extra angeläget att satsa på åtgärder för att bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som är knutna hit.

Beskrivning av objektet

Bokö naturreservat är en av de finaste exempel på ett ålderdomligt kulturlandskap i länet. Inägomarken hålls öppen både med bete och slätter. Norr om huvudön finns några mindre f.d. betesholmar och fågelskär som bl a Södra Törnskär, som dock idag inte längre betas. Öns skötsel utförs i första hand av en arrendator.

Planerade åtgärder:

Projekttiden för Life Coast Benefit sammanföll med en känslig förhandlingsperiod mellan förvaltningen av Bokö naturreservat och nuvarande arrendator. Arrendet med nuvarande arrendator kommer att avslutas under våren 2020. Åtgärdsytorna utgör en mycket liten andel av naturreservatet som helhet. Sammanlagt har detta lett till att samtliga projektåtgärder nedprioriterades.

Action C1

Objekt Delobjekt Bokö-Västantill

- Omfattning enligt ansökan: 0,47 ha strandängsfräsning och 57 m igenläggning av dike
- Beskrivning och motivering: Målet var att strandängen på sikt skulle slås med slätterbalk istället för att hållas öppen med bete. Området kan inte nås med traktor och slätterbalk pga. att ett gammalt dike/ muddringskanal försvårar överfarten. Ursprungsplanen var att diket skulle läggas igen för att kunna sköta strandängen med traktorburen slätterbalk. Dessutom skulle ev. tuvor fräsas bort. Under projektperioden framkom att den nuvarande arrendatorn skulle sluta. Dessutom var betetrycket så pass bra att strandängen inte behövde fräsas. Därför har behovet av de planerade åtgärderna nedprioriterats.

Action C1

Objekt Delobjekt Stora Törnskär

- Omfattning enligt ansökan: 0,51 ha röjning av igenväxningsvegetation
- Beskrivning och motivering: Stora Törnskär är en lite flack före detta betesholme som håller på att växa igen med främst en, slån, nypon och slån. På grund av öns ringa storlek och oklarheten om den kommer att betas av en ny arrendator har åtgärden nedprioriterats.

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan

Action	Åtgärd	Planerad omfattning i ansökan	Genomförd omfattning	Differens
C1	Strandängsfräsning	0,47 ha	0 ha	-0,47 ha
C1	Röjning av igenväxning	0,51 ha	0 ha	-0,51 ha
C1	Totalt	0,98 ha	0 ha	-0,98 ha
C1	Igenläggning av dike	57 m	0 m	-57 m

Bilaga 1

Karta över åtgärdsytorna (rosa yta resp. mörkblå linje på kartan) som fanns med i ansökan. Inga av de planerade åtgärder kommer att genomföras.

