



dnr 512-8681-19

Koppla till Life Coast Benefit 512-8137-2013



Ändringshistoria

Datum	Version	Ändrad av	Ändringar
2019-06-13	1	ML	Skapat dokument

Arbetsplan för N2000-området Danskären inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Objektskod och namn : SE0230139, Danskären

Åtgärder : Action C5; Minkbekämpning

Kommun: Valdemarsvik

Regional genomförare: Martin Larsson

Fastighetsbeteckning/Markägare: Stora Ålö S:7/Göran Ferm, Staffan Evald Andersson, Eva Birgitta Andersson, Olof Ekerling, Carl Ekerling

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Bilagor

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan

Om Projektet Life Coast Benefit

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla odlingslandskap. Skärgårdens arkipelag av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider vilket bevarat livsmiljöer för en speciell fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats vilket, tillsammans med skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det extra angeläget att satsa på åtgärder för att bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som är knutna hit.



Beskrivning av objektet

Danskären utgörs av en ögrupp med ett mindre antal skär och små öar i det yttersta havsbandet. Skären är i princip helt fria från högre vegetation och utgör betydelsefulla häckningsplatser för flera fågelarter.

Planerade åtgärder:

I projekt LIFE Coast Benefit är en av ambitionerna att utveckla ett samarbete med lokalbefolkningen för att bygga en organisation och börja använda en metodik för att systematiskt jobba med bekämpning av mink i skärgårdsområdet. Genom att på flera sätt bekämpa minkpopulationen och dess möjligheter till spridning ska förhoppningsvis artens negativa påverkan på fågelpopulationerna och de mest känsliga häckningsplatserna begränsas. I objektet Danskären är ambitionen att besök för att jaga mink och samverka kring detta ska komma igång.

Action C5

- Beskrivning och motivering: Målet var att Danskären skulle besökas regelbundet under projektåret för att jaga av med hund och vapen så ingen mink finns när fåglarna anländer på våren. Möjligheter att även använda fällor skulle övervägas.
- Projektåtgärden minkbekämpning blev försenad i inledningen av projektet. När man sedan kom igång prioriterades ett större skärgårdsområde i Sankt Anna först för att hitta lämpliga former för arbetet.
- Under tiden har Danskären besökts vid ett flertal tillfällen inom annan verksamhet för att följa upp fågelhäckningarna mm. Vid dessa besök på ögruppen har inga observationer gjorts som tyder på att det förekommer mink som ställer till problem. Samtidigt har det varit många andra insatser i projektet som konkurrerat om den tid som personalen haft till förfogande.
- Behovet av de planerade åtgärderna har med anledning av ovanstående nedprioriterats på Danskären och inga insatser har genomförts i projektet. Länsstyrelsen kommer att fortsätta följa upp fågelpopulationerna på ögruppen och skulle det finnas indikationer om att mink ställer till med problem där har man nu mer erfarenhet av hur man kan jobba med detta hot inom ordinarie verksamhet.

Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan

Action	Åtgärd	Planerad omfattning i ansökan	Genomförd omfattning	Differens
C5	Minkbekämpning	Enstaka insatser för att försäkra oss om att ingen mink finns samt nätverkande för att bygga organisation	0	Åtgärden har strukits



Bilaga 1

Karta över Natura 2000-området.

Inga åtgärder kommer att genomföras.

